ESTUDO COMPARATIVO DE TRENAS DIGITAIS: SONARES E INFRAVERMELHOS

	PLANEJAMENTO				EXECUÇÃO			ANÁLISE		
PERÍODO / ETAPAS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 6 - 8	SEMANA 9 - 10	SEMANA 11 - 12	SEMANA 13
	17/03 à 23/03	24/03 à 30/03	31/03 à 06/04	07/04 à 13/04	14/04 à 20/04	21/04 à 27/04	28/04 à 18/05	19/05 à 01/06	02/06 à 15/06	19/06
Formação do Grupo										
Definição do tema										
Apresentação inicial										
Cronograma + Correções										
Compra de materiais										
Aplicação de metodologia										
Desenvolvimento de protótipo										
Testes unitários										
Testes com protótipo										
Caso de estudo										
Apresentação final										