# ESTUDO COMPARATIVO DE TRENAS DIGITAIS SONARES E INFRAVERMELHOS

| | PLANEJAMENTO | | | | EXECUÇÃO | | | ANÁLISE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 6 - 8 | SEMANA 9 - 10 | SEMANA 11 - 12 | SEMANA 13 |
| | 17/03 à 23/03 | 24/03 à 30/03 | 31/03 à 06/04 | 07/04 à 13/04 | 14/04 à 20/04 | 21/04 à 27/04 | 28/04 à 18/05 | 19/05 à 01/06 | 02/06 à 15/06 | 19/06 |
| Formação do Grupo | | | | | | | | | | |
| Definição do tema | | | | | | | | | | |
| Apresentação inicial | | | | | | | | | | |
| Cronograma + Correções | | | | | | | | | | |
| Compra de materiais | | | | | | | | | | |
| Aplicação de metodologia | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento de protótipo | | | | | | | | | | |
| Testes com protótipo | | | | | | | | | | |
| Caso de estudo | | | | | | | | | | |
| Apresentação final | | | | | | | | | | |